

SRL "Lifestar – Com "

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Anexa nr. 10

IMSP Centrul de Sănătate Gotești raionul Cantemir

Termoizolarea anvelopei și schimbarea sistemului de încălzire la sediul IMSP Centrul de Sănătate Gotești raionul Cantemir

Termen de executare a lucrărilor : 2 (două) luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		Luna					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier						
2.	Etapa 1 Lucrări exterioare	_____	_____				
3.	Etapa 2 Lucrări interioare (sistem de încălzire)	_____	_____				
4.	Etapa 3 Lucrări conexe		_____				
5.	Etapa 4						

Semnat: _____

Nume: Tabuncic Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ Lifestar – Com „

11.05.2026