

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație curente în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 10 (str. Socoleni,19), al  
IMSP AMT Rîșcani  
(denumirea lucrărilor)**

| Nr.<br>d/o | Denumirea lucrărilor                                                   | Anul 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |                                                                        | Zile      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |                                                                        | 10        | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.         | Lucrări generale de construcție interioare biroul 509, 403, 407.       |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2          | Lucrări de construcție interioare în biroul medicului și biroul 409    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3          | Lucrări asupra laboratorului imunologului                              |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4          | Lucrări asupra laboratorului, sterilizare, biroul 402                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5          | Lucrări asupra biroului sanitar, 406 și 408                            |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6          | Lucrări de construcție asupra depozitului, biroul colorare, destilator |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7          | Lucrări asupra vestiarului și coridorului                              |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8          | Lucrări de reparație a rețelei de apă și canalizare                    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9          | Lucrări de reparație a rețelei electrice                               |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10         | Lucrări de construcție exterioare                                      |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11         | Lucrări diverse (transportare, încărcare)                              |           |    |    |    |    |    |    |    |    |

Data completării: **03.12.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **„Silans-I.S.” SA**