

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a scării de acces și de amenajare a teritoriului și Servicii de reparații curente a rețelelor de canalizare”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 1 lună..

Lotul nr. 1 - Servicii de reparații curente a rețelelor de canalizare

Nr.	Denumirea lucrărilor	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4
1	Organizarea șantierului, trasări, aprovizionare materiale	■			
2	Desfacerea pardoselilor și demontări interioare	■			
3	Demontarea conductelor existente de canalizare	■	■		
4	Evacuarea deșeurilor și transport	■	■		
5	Tăiere asfalt, decapare și demontare elemente exterioare	■	■		
6	Lucrări de săpături și terasamente		■		
7	Forarea golurilor și străpungerilor în beton		■		
8	Montarea conductelor PVC canalizare subsol		■	■	
9	Montarea conductelor canalizare ospătărie		■	■	
10	Montare fittinguri, ramificații, reducții, coturi			■	
11	Montare mansoane antiincendiare și brațări			■	
12	Montare apeduct și robineti			■	
13	Executarea probelor de etanșitate și funcționare			■	■
14	Umpluturi, compactări și restabilire teren			■	■
15	Restabilirea îmbrăcămintei asfaltice și bordurilor				■
16	Reparația pardoselilor interioare			■	■
17	Montare gresie și finisaje finale				■
18	Curățenie generală și recepția lucrărilor				■

Termenul de executare a lucrărilor 1 lună..

Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a scării de acces și amenajare a teritoriului.

Nr.	Denumirea lucrărilor	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4
1	Organizarea șantierului și aprovizionarea materialelor	■			
2	Trasări și pregătirea frontului de lucru	■			
3	Demontarea faianței, gresiei și tencuielilor	■	■		
4	Desfacerea pardoselilor din beton și gresie	■	■		
5	Încărcarea și evacuarea deșeurilor	■	■		
6	Tăierea asfaltului și decaparea îmbrăcăminteii asfaltice	■	■		
7	Săpături mecanizate pentru amenajare teritoriu		■		
8	Transportarea și evacuarea pământului		■		
9	Umpluturi cu argilă și compactare teren		■	■	
10	Executarea stratului suport din mortar		■	■	
11	Grunduirea suprafețelor		■	■	
12	Montarea bordurilor prefabricate			■	
13	Executarea stratului de fundație din piatră spartă			■	
14	Montarea pavajului din dale de beton			■	■
15	Placarea pardoselilor cu granit ceramic			■	■
16	Placarea treptelor cu granit ceramic			■	■
17	Montarea cauciucului antiderapant				■
18	Tencuieli și reparația pereților exteriori		■	■	
19	Placarea pereților cu faianță ceramică			■	■
20	Curățenie finală și recepția lucrărilor				■