

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "Lucrari de reparatie a drumurilor din orasul Ialoveni"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie													
		Anul 2020													
		Luni													
		1							2						
1	Capitolul 1														
2	Capitolul 2														
3	Capitolul 3														
4	Capitolul 4														
5	Capitolul 5														
6	Capitolul 6														
7	Capitolul 7														
	Total termen de executie	2 (doua) luni calendaristice													

Data completării: 28.07.2020

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL