

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Amenajarea trotuarelor si aleilor pietonale amplasate în or. Vadul lui Vodă, în adiacența străzilor deservite de transport public” (Lucrări suplimentare) (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL 2024						
		Luna						
		I	II	III				
1	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	X						
2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. INCARCAREA	X						
3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	X						
4	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	X						
5	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	X						
6	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare fr.16-32, (H=10 cm)	X						

7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K-2 K=2,0	X						
---	--	---	--	--	--	--	--	--

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **29.12.2023**.

Semnat: **ELECTRONIC**