

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de termoizolare a pereților gimnaziului din satul Saratica Noua”

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		10	11	12		
1.	Organizare de șantier, ex lucr					
2.	Lucrări de termoizolare a pereților gimnaziului din satul Saratica Noua	Pina la 10.12.2025				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA