

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație a acoperișului din membrane bituminoase la IET nr.160”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2023					
		45 zile					
		01-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-45
1	Organizare de șantier						
2	Categoria de lucrari: Reparatia acoperis						

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Stavila Vitalie_____

Funcția în cadrul firmei: ___Director___

Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL_