

Grafic: Amenajarea statiilor de asteptare a transportului public si plombarea strazilor din or. Singera, s. Dobrogea si s. Revaca

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie								
		Saptamini								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	s. Dobrogea, curtile blocurilor de locuit									
2	s. Dobrogea str. Serghei Lazo									
3	s. Dobrogea, str Chisinau									
4	s. Revaca, str. A. Mateevici									
5	s. Dobrogea str. M. Eminescu, str. Stefan cel Mare									
6	or. Singera, str. 31 August si Pacii									
7	or. Singera, str. Schinoasa									
8	or. Singera, str. Stefan cel Mare (canalizare)									
9	or. Singera, str. Tineretului si drumul spre s. Dobrogea									
10	or. Singera, str. S. Lazo, str. Mateevici, str.B.Voda, str. B.Lautare, str. Decebal, str.Primaverii, str.Pacii, str.M.Costin, str.Aeroportului, str. D.Cantemir, str. Andries, str.Cocostircilor, str.s.Puhoiului, str.Orhei, str. A.cel Bun. str. Sfatul Tarii, str. Chisinaului									
11	or. Singera, Amenajarea statiei de asteptare a transportului public din str. Miorita (Gradinita)									
12	or. Singera, Amenajarea statiei de asteptare a transportului public din str. Cetatea Alba									
	Total termen de executie	9 (noua) saptamini calendaristice = 2 (doua) luni calendaristice								

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Plesca AlexeiFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL