

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrari de renovare capitala a sectiei de chirurgie a IMSP Spitalul Raional Cimislia  
(denumirea lucrărilor)**

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Luni			
		1 (30 zile)	2 (30 zile)	3 (30 zile)	4 (30 zile)
	Organizare de șantier				
1.	Lucrari de constructie	-----	-----	-----	---
2.	Lucrari de canalizare		-----	-----	
3.	Lucrari de electricitate	-----			-----
4.	Lucrari de ventilare	-----			-----

**Perioada de executie va fi de 4 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor**

Data completării: **13.02.2019.**

Semnăt:

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**

