

Jaloane de plată propuse (opțional - la cererea Energocom)

Plata se efectuează după acceptarea finală conform §11 din anunțul de participare (10-30 zile de la semnarea actului de predare-primire). Mai jos sunt jaloanele de progres, fără plăți intermediare:

#	Jalon	Calendar	Acceptanță
MS1	Semnare contract + Kick-off + Plan detaliat aprobat	Săpt. 1-2	Project Charter semnat
MS2	Wireframes + Design final aprobat	Săpt. 6	PV vizual
MS3	Site funcțional fără chat (CMS + frontend + integrări)	Săpt. 13	PV funcțional
MS4	Modul chat AI + operator complet	Săpt. 16	PV funcțional
MS5	UAT finalizat + audit securitate finalizat	Săpt. 20	PV acceptanță + raport audit
MS6	Lansare în producție + documentație + training	Săpt. 21	Acte de predare-primire
MS7	Sfârșit perioadă suport dedicat (30 zile post-lansare)	Săpt. 25	Raport tranziție
MS8	Sfârșit garanție 12 luni	Săpt. 73	Raport final garanție

Numele, prenumele: **Ghirjev Gheorghe**

În calitate de: **Administrator BSW TECH S.R.L.**

Semnătura: _____ (semnătură electronică)