

OFERTANT

VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.3
GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor locale cu litera "L"
ale Consiliului Raional Ialoveni

Nr. Ord.	Lista lucrarilor	ANUL 2021												
		Luna 1	Luna 2	Luna 3		Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
1	Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor locale cu litera "L" ale Consiliului Raional Ialoveni													

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv pînă la 31.12.2021.

Data completării: 19.03.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL