

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru (în demisol)

| Nr. D | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2021 | | | |
|-------|---|-----------|--|--|--|
| | | Luni | | | |
| | | 1 | | | |
| | | | | | |
| | Organizarea de santier | | | | |
| | Demolarea/demontarea | | | | |
| | Tencuirea cu amestec uscat a peretilor si tavanelor | | | | |
| | Driscuirea si vopsirea peretilor si tavanelor | | | | |
| | Montarea tavanelor suspendate | | | | |
| | Stratul suport la pardoseli | | | | |
| | Pardosele din placi | | | | |
| | Montarea timplariei | | | | |
| | Lucrarile electrice | | | | |
| | Lucrarile tehnico-sanitare | | | | |

Durata de executie -1,5 luni

