

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Construcția și modernizarea rețelelor de iluminat public stradal din sat. Cuizăuca, r-nul
Rezina*

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025	
		Luna	
		1	2
1	<i>Organizare de șantier</i>		
2	<i>Lucrari conform devizelor</i>		
3	<i>Finalizarea Lucrarilor</i>		

*Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 60 zile calendaristice din data
înregistrării contractului la Trezoreria Regională*

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL