

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală la Grădinița nr. 168
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului				
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier				
2.	<u>Lucrări de reparație capitală la Grădinița nr. 168</u>	-		-	-
3.	Finisare lucrări	-	-		-

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:

I etapa -01.08.2022, II etapa – 01.08.2023

Graficul de executie este provizoriu, termenii se vor conveni cu beneficiarul la semnarea contractului!

Data completării: 13.04.2022

Semnat: _____

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Magda” SRL