

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie Nr.6 Lăstărel din or.Fălești” în cadrul proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...					
		Zile								
		3	27	30	30	30	30	30		
1.	Organizare de șantier	X								
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Demontări</u>		X							
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Montarea carcasului</u>			X						
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Montarea carcasului</u>				X					
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: <u>Montarea acoperișului</u>					X				
6	Obiect 05 Categorie de lucrări: <u>Izolații</u>						X			
7	Obiect n 06 Categorie de lucrări: <u>Construcția încăperii tehnice</u>							X		

Data completării: 09 01 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ”Efect Gas”