

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de reparație capitală a Grupurilor tehnico-sanitare din cadrul Blocului de locuit TM 123, mun. Chișinău.”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Lunile											
		1				2				3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Lucrări de reparație capitală a Grupurilor tehnico-sanitare din cadrul Blocului de locuit TM 123, mun. Chișinău.- 90 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari construtive 1.1. Grupuri sanitare 1.1.1. Demontare 1.1.2. Lucrari de reparatie 1.1.3. Instalatii sanitare 1.1.4. Incalzirea 2. Retea electrica 2.1. Grupuri sanitare				1.2. Bucataria 1.2.1. Demontare 1.2.2. Lucrari de reparatie 1.2.3. Instalatii sanitare 1.2.4. Incalzirea 2. Retea electrica 2.2. Bucatarie				1.3. HOL 2. Retea electrica 2.3. HOL 3. Utilaje			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

