

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” **Lucrări de construcție a unui scuar/parc, etapa II adiacent străzii Șleahul Puhoiului din orașul Sîngera, municipiul Chișinău**”
(denumirea lucrărilor)
Perioada de executie 4 luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Luna Martie-Iunie 4 luni			
1.	Organizare de șantier	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
2.	Obiect 01- Lucrări de construcție a unui scuar/parc, etapa II adiacent străzii Șleahul Puhoiului din orașul Sîngera, municipiul Chișinău Toate lucrarile se vor efectua confor caietului de sarcini, fara abateri de la el.				

Semnat: Dilan
Nume/prenume: Dilan Valerian
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL Ideal Crisluci
IDNO al operatorului economic 1020608000025