

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de pavare a trotuarului din s.Corlăteni,r.Rîșcani.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		3(martie)	4(aprilie)	5 (mai)	6 (iunie)	7 (iulie)	
1.	Organizare de șantier						
2.	Lucrări de pavare a trotuarului din s.Corlăteni,r.Rîșcani.						

Toate lucrarile vor fi finalizate in 15 iulie 2025.

Data completării 11.03.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Moisienco Denis

Administrator **S.R.L. „ARMAT-PROFIL”**

semnatura electronica