

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație în blocul administrativ al CSC “DINAMO”,
str. A. Sciusev, 106a, mun. Chișinău
 (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 | | | | ... | Anul (n) |
|---------|---|----------------------|----------------------|---|---|-----|----------|
| | | Luna | | | | | |
| | | 30 zile | 15 zile | 3 | 4 | n | |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | | |
| 2. | Obiect 01 Lucrări de reparație în blocul administrativ al CSC “DINAMO”, str. A. Sciusev, 106a, mun. Chișinău | 342 963.65 Lei MD | 171 481.83 Lei MD | | | | |
| 3. | Obiect 02 Categoriza de lucrări: _____ – _____ – | | | | | | |
| ... | Obiect n ... Categoriza de lucrări: _____ – _____ – | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**