

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală: Recondiționarea pardoselii coridorului et.II și hidroizolarea fundamentului parțial

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021														
		Zile														
1	Reparatia suprafetei de mozaic et. 2 si descoperirea fundamentului partial	10														
2	Realizarea podelei epoxidice si hidroizolarea fundamentului descoperit		7													
3	Aplicarea semnelor de directie pe podea si umplerea cu compactare a groapei fundamentului			3												
4	Turnarea pereului in jurul fundamentului hidroizolat				8											
5	Rectificarea eventualelor observatii si ordine pe santier					2										

Total: 30 zile

Semnat: _____

Nume: Ciocanu Dan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Build-Invest” SRL