

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia drumului L 514 Stefan Voda - Stefanesti - Volintiri etapa 4 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum ireaobiectului	Anul2023							
		luna							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier(lucrari geodezica)								
2.	Lucrari de terasament,sapare rigole, insamintare cu iarba								
3.	Lucrari de amenajare balast, beton vibrocilindrat								
4.	Lucrari de amorsare si asfaltare								
5.	Amenajare acostamente								

Semnat:

Nume: **Gutan Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii:**Director Tehnic**

Denumirea întreprinderii: **SRL City Cons Group**