

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrări de reparație WC în Blocul nr. 4 a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026								
		Luna								
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	Organizare de șantier				----					
2.	Obiect 01 Lucrări de reparație WC în Blocul nr. 4 a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți				■—————■					

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Vladmih Company"

Nota* (lucrările vor fi executate in 90 zile lucrătoare din momentul primirii scrisorii de începere a lucrărilor)