

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală în varianta albă a străzilor din cartierul Dănuțeni,
mun.Ungheni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2019	
		saptamani				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Str. Cimpiilor S=1360 m2	→				
3.	Str. I. Slavici	→				
4.	Str. Bailesti	→				
5.	Str. Stefan cel Mare		→			
6.	Str. V.Cupcea		→			
7.	Str. A. Russo			→		
8.	Str. Podurilor			→		
9.	Str. Z.Arboare				→	
10.	Str. Salcamilor				→	

Semnat:

Nume: Sacultanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: S.R.L."Cons-Viand"

Data:17.09.2019