

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de montare construcții din profil PVC și aluminiu pentru IP Compania „Teleradio-Moldova” (denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Luna							
		06	07						
1.	Organizare de șantier	23.06.2025	23.07.2025						
1.	<u>Lucrări de montare construcții din profil PVC și aluminiu pentru IP Compania „Teleradio-Moldova”</u>	Pregătire șantierului de lucru.	Finisarea lucrărilor .						

Data completării, **06.06.2025**

Semnat _____

Nume **Ceban Victor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. ”HighLux-Cons”**