

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrări de reparație în cadrul IP LT Vasile Alecsandri, mun. Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025										
		Termenul de executie: în termen de pina la 31.12.2025 dupa primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor, conform graficului de executie.										
		1	2									
1	Organizare de șantier	Noiembrie 2025	Decembrie 2025									
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	--	-----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	--	-----									
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	--	-----									
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	--	-----									

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”