

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Iluminare stradală în s.Chetrosu, r.Drochia”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022	Anul 2023	
		Decembrie	Ianuarie	Februarie
1.	Organizare de șantier			
2.	Lucrări conform devizelor			
3.	Finalizarea Lucrarilor			

Lucrările se vor executa concomitent în termen de pînă la 3 luni (perioada Decembrie 2022 – Februarie 2023) după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Moraru Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: **SRL “Unitehstandard”**