

INVESTITOR *Ministerul Educației, Culturii și Cercetării*

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 09 T din 07 martie 2019

privind lucrarea Reparația capitală a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” executată la obiectul LT „Mihai Eminescu” com.Sipotenii, raionul Călărași în cadrul contractului nr. 15 din 28 martie 2017 încheiat între Ministerul Educației în calitate de investitor și Compania “Nisprofcon” SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările de reparație la „Mihai Eminescu” com.Sipotenii, raionul Călărași

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.03, eliberată de *Primăria com.Sipotenii la 10.05.2017*, cu valabilitate de 24 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 7 martie 2019, fiind formată din:

Vasile Rața	-	Primarul comunei Sipotenii, președinte
Dumitru Bob	-	Director al LT „Mihai Eminescu”, secretar
Andrei Lazarchevici	-	Viceprimar comunei Sipotenii, membru
Ludmila Boldurescu	-	Contabil șef, membru
Diana Cozmac	-	Consilier, membru
Vladimir Railean	-	Consultant lucrări civile în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova”, membru
Constantin Ibrițiu	-	Responsabil tehnic, membru

3. Au mai participat la recepție:

Pavel Guțanu - Director “Nisprofcon” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____,

suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces verbal.

8. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost
întocmit astăzi 07 martie 2019 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Vasile Rața

Membri: Dumitru Bob

Andrei Lazarchevici

Ludmila Boldurescu

Diana Cozmac

Vladimir Railean

Constantin Ibriuc

Specialiști:

Pavel Guțanu

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

„_____” _____ 2019

L.Ș. _____
(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Reparația capitală a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” este :

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

„_____” _____ 2019

„_____” _____ 2019

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr. 1
La procesul – verbal nr.09T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 07 martie 2019

REGISTRU


Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

[illegible]

Beneficiar: Primăria com. Sipotenii

Vasile Rata

Semnătura



Antreprenor “Nisprofcon” SRL

Pavel Guţan

semnătura





OBSERVAȚIILE

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil

Beneficiar: Primăria com. Sipoteni


Semnătura



Vasile Rața

Antreprenor "Nisprofcon" SRL


semnătura

Pavel Guțan

