

OFERTANT

„IOTIN PROFICOV” SRL_

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		iunie	iulie	august		
1.	Organizare de șantier					
2.	Decopertarea pavajului vechi	3 zile				
3.	Pregătirea terenului și lucrări de terasament	3 zile				
4	Lucrări de construcție - montaj pavaj nou și adiacente		10 zile			

Ofertant

 (semnătura autorizată)