

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă, parțială cu adaos de material a strazii Primaverii din satul Slobozia r-nul Stefan Voda

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		Luna : aprilie						
			1 sapt.					
1.	Organizare de șantier	3 zile						
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de reparație curentă, parțială cu adaos de material a strazii Primaverii din satul Slobozia r-ul Stefan Voda ,conform caietului de sarcini							

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de santier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

16.03.2026