

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație a studioului Moldova 2 din clădirea Centrului tehnic TV șos. Hâncești 64 mun. Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Termenul de executie: in termen de 120 (o suta douazeci) zile dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.											
		1	2	3	4								
1	Organizare de șantier	Martie 2025	Aprilie 2025	Mai 2025	Iunie 2025								
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----										
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----								
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----								
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	-----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”