

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Crearea unei zone de agrement în s.Vrănești

Nr.	Denumirea lucrării	Luna,anul						
09.2023								
1	Pregătirea obiectului pentru lucrări de construcție	---						
2	Crearea unei zone de agrement în s.Vrănești	-----						

Directorul CONSTATFORJ SRL:Constantin Hadîrcă