

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări la scara 1,2,3,4 și pireu la Centru pentru Tineret din s.Porumbrei.  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		60 de zile	
1.	Organizare de șantier		
2.	Sapatura manuala		
3	Strat de fundatie		
4	Instalarea Armatura		
5	Cofraje		
6	Beton		

Semnat: semnatura electronica

Nume: Gratila Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST