



mun. Bălți, str. F. Dostoevski 16/29  
c/f 1003602021250 TVA 1200460  
B BC Moldindconbank SA suc. or.Fălești  
IBAN MD24ML02251000000002603  
Cod Bancar MOLDMD2X  
e-mail: [energiabl@mail.ru](mailto:energiabl@mail.ru)  
tel. /Fax. 0 259 54 999  
Director Carolina BABII

FORMULARUL F3.3  
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR  
**“Intretinerea drumurilor varianta alba din or. Glodeni”**  
(denumirea lucrărilor)

№. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor pentru anul 2026											
		Anul 2026 (în termen de 60 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor)											
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	Ianuar	Febr	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septemb	Octomb	Noiemb	Decemb
2	“Intretinerea drumurilor varianta alba din or. Glodeni”												

**Nota:** Intretinerea drumurilor varianta alba din or. Glodeni” vor fi executate în termen de 60 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor integral conform procesului tehnologic de execuție a lucrărilor și a normelor în vigoare, respectând cerințelor stipulate în caietul de sarcini, cu excepția cazurilor de forțe majore și a calamităților naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminată execuția volumelor de lucrări pîna la reînceperea lor.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_ Babii Carolina \_\_\_

Functia in cadrul firmei: \_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: SRL „Energia”