


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenajarea Terenului de sport Multifuncțional din satul Ișnovăț, r-l Criuleni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Aprilie-Mai				Anul 2024	...	Anul (n)	
		Zile							
		1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24
1.	Organizare de șantier								
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrari de terasament</u> <u>Lucrari de sapare si forare</u> <u>Betonarea bordurelor</u> <u>Inprejmuire (betonarea stilpilor)</u>								
3.	Categoria de lucrări: <u>Pregatirea stratului suport inclusiv prin aranjarea si compastarea straturilor de piatra</u> <u>Ingradirea cu cherestea si plasa</u>								
4.	Categoria de lucrări: <u>Pregatirea suprafetei</u> <u>Aranjarea rozelor</u> <u>Lipirea gazonului</u> <u>Incastrarea liniilor</u> <u>Presurarea componentilor</u> <u>Infiltrarea componentilor</u> <u>Curatarea terenului(santierului)</u>								



Semnat: _____
Nume: Radu Rotari
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. "Optimum Sline"

