

Graficul de executare a lucrarilor de Reconstrucție a sistemelor de încălzire, ventilare și climatizare în depozitele de arhivă nr.2,4,6 a ANA-DGFAG”

Luni

		1	2	3	4	5	6
1	Comanda utilaj						
2	Lucrari de demontare						
3	Lucrari de montare incalzire						
4	Lucrari de montare ventilare						
5	Lucrari santehnice : De constructie						
6	Lucrari santehnice : De ventilare						
7	Instalarea retelelor electrice						
8	Conectarea, verificare si transmiterea in exploatare a sistemelor						

"G4S Company" SRL

23 martie 2025

Administrator_____

Brudari Vasile