

PROCESUL – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 5 din august 2016.

Obiectul: *Lucrari de reparatie a drumului de acces catre satele Andrusul de Sus si Andrusul de Jos*

este executat în baza contractului NR.- 55 din 12.05.2016
cu Antreprenorul SRL Pultusk Invest

1. *Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr din , valabilă până la de către :*

2. *Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea fiind formată din:*

Președintele comisiei:

1. *Groza Ion – Presedintele raionului Cahul*

Membrii comisiei :

2. *Topala Mihai – sef directia agricultura si dezvoltare economica;*

3. *Cretu Dumitru – responsabil tehnic;*

4. *Drangoi Sergiu – sef directia CDDT*

5. *Ciobanu Sorin – primar s.Andrusul de Sus*

6. *Pralea Gheorghe – primar s.Andrusul de Jos*

7. *Munteanu Vasile – sef directia administrativ financiara*

3. *Au mai participat la recepție:*

4. **Constatările comisiei de recepție :**

Lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate

5. **Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :**

De a admite *Lucrari de reparatie a drumului de acces catre satele Andrusul de Sus si Andrusul de Jos*

6. *Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executarea lucrărilor corespunde cerințelor tehnologice*

7. *Comisia de recepție recomandă următoarele : Recepția lucrărilor de reparatie a drumului de acces catre satele Andrusul de Sus si Andrusul de Jos*

8. *Prezentul proces –verbal , conținând 2 file și _____ anexe numerotate- , cu un total de 2 file , a fost încheiat astăzi 01.08.2016 .*

la fața locului în 3 exemplare

Comisia de recepție :

Specialiști :

Președintele comisiei:

Groza Ion

Membrii comisiei :

Topala Mihai

Cretu Dumitru

Drangoi Sergiu

Ciobanu Sorin

Pralea Gheorghe

Munteanu Vasile

9. Concluzia comisiei:

Se admite receptia lucrarilor executate la obiectul „**Lucrari de reparatie a drumului de acces catre satele Andrusul de Sus si Andrusul de Jos**”

Groza Ion – presedintele raionului Cahul

L.S.

(semnătura)

(funcția , numele , prenumele)

**TRANSMISĂ
EXECUTANTUL
„01,, august 2016,**

**PRIMITĂ
INVESTITORULUI
„01,, august 2016**

