

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
la BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
[ocds-b3wdp1-MD-1637072375352](#)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2022	Anul 2022	Anul 2022
		Perioada de executare a lucrarilor				
	„Lucrări de montare a ferestrelor, inclusiv dezinstalarea” la BNM	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie
2.	Categoria de lucrări: 1) demontarea tamplariei existente , 2) montarea tamplarie noi 3) efectuarea lucrarilor de finisare interioare 4)efectuare de lucrari de finisare exterioare	15 zile calendaristice	31 zile calendaristice	28 zile calendaristice	31 zile calendaristice	15 zile calendaristice

TOTAL:

**Executarea lucrărilor va avea loc în decurs de
120 zile calendaristice, conform graficului de executie si vor incepe in termen de cel mult 10
zile lucratoare din data solicitarii scrise a Beneficiarului la sediul BNM pe adresa: mun.
Chisinau, bd. Grigore Vieru 1.**

Semnatura autorizata electronic
Nume: Cazac Aurel
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei : SRL Mobiclass
Data 07 decembrie 2021