

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.
[ocds-b3wdp1-MD-1664435981338](#)
din “30” octombrie 2023

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Extinderea strazii Jucov din or. Soldanesti”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	
		Saptamîni				
		1	2	3	4	5
1	Organizare de șantier	1 zile				
2	„Extinderea strazii Jucov din or. Soldanesti”					

Total termen de executare: 10 zile
Perioada de mobilizare: 1 zile
Perioada de garanție a lucrărilor: 5 ani

Data completării: 01.11.2023

Semnat: _____

Nume: Gurtovaia Raisa

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „Terra Solar Proiect”