

FORMULARUL F3.3

Lucrari de schimbare a rețelei de incalzire la IET nr.38

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				Anul 2021
		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier	1	2	3	4	5
1	Lucrari de schimbarea rețelei de incalzire		2 luni			
2.						
3						
4						
5						
6						

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons”