

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția totemului la intrare în localitatea or. Codru, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	60 zile		
		1	2	3
1.	Confecționarea structurii metalice pentru totem.			
2.	Lucrări de realizare a postamentului pentru totem.			
3.	Livrarea și instalarea finală a totemului, inclusiv lucrările de amenajare aferente.			

Noi, echipa IRON DELUXE SRL, ne asumăm respectarea termenului total de execuție de **60 de zile calendaristice**, cu realizarea integrală a lucrărilor în conformitate cu cerințele tehnice și prevederile contractuale.

Semnat: _____

Nume: **Moraru Veronica**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **IRON DELUXE SRL**