

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație (etapaII) la sala de sport din incinta Căminului Cultural s.Iliciovca, r-ul
Florești (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anii 2024- 2025			...	Anul (n)
		Lunile noiembrie- decembrie 2024	Lunile ianuarie- iulie 2025	Luna		
		1	2	3	...	n
1.	Lucrări de reparație (etapaII) la sala de sport din incinta Căminului Cultural s.Iliciovca, r-ul Florești	Inceperea lucrărilor de reparație (etapaII) la sala de sport din incinta Căminului Cultural s.Iliciovca, r-ul Florești	Executarea lucrarilor de reparatie a salii de sport.			

Semnat: _____

Nume: _Gîtu Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii: _Director

Denumirea întreprinderii: Domascas SRL