

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024					
		Total=60 zile					
		01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Organizare de șantier						
2	Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum						

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, dar nu mai tarziu de 31.12.2024

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL