

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de instalarea împrejmuirii metalice și lucrări de amenajarea teritoriului la Liceul Teoretic M. Marinciuc

Denumirea lucrarilor	LUNILE																													
	I Luna										II Luna										III Luna									
Lucrări de instalarea si amenajarea																														
Diverse lucrari																														

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **2 luni**

Data completării 14/05/2024

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**