

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

achiziționarea lucrărilor de reparații curente la casa de cultura din s.Visoca, r-nul Soroca -REPETAT

Nr · d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		iulie	august	
1.	achiziționarea lucrărilor de reparații curente la casa de cultura din s.Visoca, r-nul Soroca -REPETAT	15 zile	15 zile	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nastas Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Regina  
Lemn Plast”