

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pavare a trotuarelor la instituțiile din or. Călărași, r-ul Călărași

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	4	5	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: _____ _____	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- -----				
3.	Obiect 02 Categoriza de lucrări: _____ _____						
...	Obiect ... Categoriza de lucrări: _____ _____						

Termen de execuție: 1,5 luni (o lună jumătate).

Nume: Guțanu Pavel

Funcția: Director

Semnătura _____