

Nota informativa
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna august 2021

Investitor (Beneficiar) BC" MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.					cod fiscal 1002600003778		
Antreprenor: SRL"STAYER"					cod fiscal 1003600006592		
Contract Nr.53/18 din 02 .04.2018							
Obiect:							
Lucrari de edificare a structurii de rezistenta a eladirilor-proprietate a bancii, situate pe str.31 August 1989, nr.127 si str. Maria Cebotari, nr 18 mun. Chişinău							
Nr devize	Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Suma devizului in lei	Suma devizului Euro	Valoarea lucrarilor executate			
				De la inceputul constructiei, lei	De la inceputul constructiei , Euro	din care pe luna raportata	
	A			1	2	in lei :	in euro:
						3	4
Deviz local Nr 094/19-1.3 SA	Blocul 1,3.Ferestre , Vitralii, Usi aluminiu	1998590,00	4774737,00	2063826,00	4567241,00	7129,00	198418,00
Deviz local Nr 094/19-2(2*)SA	Galerea. Ferestre , Vitralii,Usi aluminiu	115445,00	369519,00	80092,00	286925,00	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19-2(2*)	Reconstructia fatadelor si reconstituirea decorului arhitectural. Blocul 2	8556435,14	568077,36	8378863,26	513198,32	420134,82	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19-1-3-SA	Blocul 1,3 Fatada transa II (Jaluzele si tabla perforata)	1468236,00	541911,00	1299098,00	479559,00	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL 094/19-2(2*)-IVC	Incalzirea blocului nr.2	518866,20	74979,13	518882,37	75638,06	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL №№094/19-2(2*)-RAC	Apeduct si canalizare	141692,99	23772,70	105587,44	20451,94	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL №№ 094/19-2(2*)-IVC	Punctul termic	43308,76	20162,82	43085,40	19752,63	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19-2(2*)IVC	Lucrari de conditionare a instalatiilor de ventilare	98607,50	27358,89	66610,31	26749,03	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL №№ 094/19-2(2*) IVC, VRF	Lucrari de conditionare VRF	741201,31	178229,94	501408,75	172568,51	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19-2(2*)-IVC	Instalatii interioare ventilare blocul nr 2	826136,23	383736,44	680986,39	347863,10	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 200318-V3	Sistem de ventilare	396865,89	138484,65	308265,10	107447,89	0,00	0,00
Deviz local № 094/19-2(2*)	Rețele electrice blocul 2 (2*)	2065010,49	267411,89	994791,66	58079,64	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19-1,3 - EEF / IEI (Ciclu I Blocul 1,3)	Rețele electrice interioare	323184,15	44323,18	154393,95	43622,39	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19-1,2,3 -BMS	BMS -dispecerizarea si automatizarea blocul 2 ciclu I	460996,77	31433,51	407989,11	28207,04	0,00	0,00
Deviz local № 094/19-2(2*) -TS	(Ciclu I Blocul 2) TS bl. 2	842131,23	56620,30	754928,89	48377,89	0,00	0,00
Deviz local № 094/19-1;2;3 -CBH	(Ciclu I Blocul 2) Sistema de videocontrol	461571,80	24834,83	461571,78	24834,86	0,00	0,00
Deviz local № 094/19-1;2;3 -CKYJ	(Ciclu I Blocul 2) Acces control	500190,90	113429,93	396734,14	110396,37	0,00	0,00
Deviz local № 094/19-1;2;3 -OC	(Ciclu I Blocul 2) Sistema de alarma antiefracție	1545769,45	142084,51	616831,50	74722,49	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19-2(2*) -4C	(Ciclu I Blocul 2) Ciasoficarea bl.2	256352,64	5608,58	218475,34	5054,02	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19-1;3 - SLSU	(Ciclu I blocul 2) Sistema antiincendiu	515063,28	47821,20	277482,24	40535,23	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19-1;3-COY3.SU	(Ciclu I Blocul 2) Adresarea publica	532037,75	42505,18	358144,11	26598,07	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19-2(2*)-Sin3	(Ciclu I Blocul 2) Stingerea incendiilor cu pulbere (bl.2(2*))	218046,88	9650,24	74929,99	4186,25	0,00	0,00
Deviz local № 091/19-1 SA	Bloc 1. Peretii despartitori din blocuri tip Ytong	3879494,64		3479840,29	0,00	28674,25	0,00
Deviz local № 094/19-1.3 SA	Executarea acoperisului bl. 1.3+ rectificarea	4590555,54	114485,80	4602682,97	113333,80	751779,58	5689,33
Deviz local № 091/19-1,3 - SA	Bloc 1.3 Tencuieli interioare I Transa (pentru montarea geamurilor si pozitionarea retelelor)	977493,89		946131,74	0,00		0,00
Deviz local № 094/19-2-2* SA	Executarea acoperisului bl 2*(galeria de trecere)	331534,10	5444,82	308105,88	5357,19	52907,22	1325,62
DEVIZ LOCAL № № 094/19-1,3-SInI	(Ciclu I Blocul 2) Stingerea automata cu apa a incendiului	168363,72	22183,49	152926,54	20516,09	0,00	0,00
Deviz local № 094/19-1,3 RAC	Apeduct si canalizare Bloc I -AC	837009,44	136800,61	780042,68	130131,50	0,00	0,00
Deviz local № 094/19-1-3-SA	Blocul 1,3 Fatada	3275093,00	869281,00	3227341,00	848216,00	0,00	0,00
Deviz local nr 094/19-1,3 Arhitectura	Lucrari de proiectare a detaliilor de executie a fatadei blocului nrI din str.31 August ,nr 127	0,00	228760,80	0,00	228760,80	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 19-510/094	Rețele de gaze exterioare. PRPG si NECG. Retele de gaze interioare	1725138,55		923561,08	0,00	0,00	0,00
Deviz local 094/19-2(2*)	Lucrari conform planselor modificate la blocul 2,2*	4476886,99		3982528,08	0,00	166198,37	0,00
Deviz local de resurse № 094/19-1-CBA	Lucrari conform planselor modificate la Blocul 1,3	4195215,29		3110218,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

DEVIZ LOCAL № 094/19 - 1.3 - EEF / IEI	Rețele electrice interioare Blocul 1,3(Ciclu II)	8578078,3	1515254,65	468561,48	493303,03	55627,55	80426,92
DEVIZ LOCAL № 094/19 - 1 - SM	Blocul 1. Cazangerie	475188,06	180668,57	340648,59	175618,69	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 200318 V3	Sistem de ventilare blocul 1,3 (Ciclu II)	2070765,99	1171188,26	696826,93	625413,56	49537,54	13962,30
Deviz local № 200318VRF V3	Lucrari de conditionare si VRF blocul 1,3	1582186,5	1026769,5	577808,57	681112,75	0,00	0,00
Deviz local de resurse № 200910L	Statia frigorifica, Blocul 1,3(Instalarea Cillelor si a blocurilor de condensatoare)	766628	562467	106983,00	517434,00	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19- 1.3 - IVC	Lucrari de Incalzire Blocul 1,3	4819980,05	792562,26	1582660,66	520391,53	4868,29	46755,72
DEVIZ LOCAL № 094/19- 1.3- RAC	Apeduct si canalizare, Bloc 1 –AC(Ciclu II)	703689,71	113644,2	268798,88	48528,30	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19- 2(2*)-SA-F1	Reconstructia fatadelor si reconstituirea decorului arhitectural. Blocul 2 (Suplimentari conform plansei 2 III)	161321,8	78866,93	138719,33	61423,33	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19 AR, blocul 2	Lucrari de finisare incaperilor tehnice Blocul 2 (pregatire incaperilor pentru instalarea retelelor ingeneresti).	2229234,36		1278487,44	0,00	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19 - 2 (2*) – KC	(Ciclu I Blocul 2) Conexiune de conferinta bl. 2	21145,84	1260,42	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL 2-2-2	Blocul 2 ferestre si usi intrare materialele / Blocul 2 ferestre si usi de intrare. Materialele (Conform deciziei de proiect din 13.01.21 ferestre cu profil din aluminiu)	45302,75	241970,89	31973,69	206747,23	0,00	0,00
DEVIZ LOCAL № 094/19 AR, blocul 1,3	Lucrari de finisare incaperilor tehnice Blocul 1,3. (pregatire incaperilor pentru instalarea retelelor ingeneresti).	7423880,46		5291082,27	0,00	272748,41	0,00
Deviz local de resurse nr. 094/19-1,3-SA	Scări exterioare și pridvoare blocul 1,3	843.643,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Deviz local de resurse nr. 094/19-PG4-RAC	Sistem de irigare automata	171.740,04		0,00	0,00	0,00	0,00
Deviz local de resurse nr. 094/19-PG4	Amenajarea teritoriului, inclusiv gardul	8.447.168,26		470781,85	0,00	470781,85	0,00
Deviz local de resurse nr. 094/19-1.3-SA	Deviz local de resurse nr. 094/19-1.3-SA Lucrări de finisare. Pardosele	3.017.086,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Deviz local de resurse nr. 094/19-1.3-SA	Lucrari de finisare, tencuirea scarilor interioare L1, 2, 3	1.380.057,44		0,00	0,00	0,00	0,00
Deviz local № 094/19-1.3-AR,	Lucrari de finisare a incaperilor tehnice Blocul 1,3 (instalarea ușilor, coșurilor de evacuare a fumului, suporturilor din metal sub utilaj, finisarea și vopsitorii camerei de ventilare a încăperilor și parării subterane)	4.508.348,06		784307,23	0,00	784307,23	0,00
Deviz local № 094/19-2/(2*)-AR,	Lucrari de finisare a incaperilor tehnice Blocul 2/2* (instalarea ușilor și glafurilor)	836.305,56		393932,80	0,00	393932,80	0,00
				0,00			
		95164276,30	14948301,48	52707929,47	11758296,53	3458626,91	346577,89

L.S. Antreprenor
Director
FIC "STAYER" SRL
Investitor (Beneficiar) Șeful adjunct
Direcției Administrare al
BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

Vladimir Baldoyici
Egor Casimovschi

Confirmăm că volumul și prețul lucrărilor corespund prevederilor contractului-cadru de antrepriză nr.53/18 din 02.04.2018, acordului aditional nr5 din 11.03.2019
Plata se încadrează în bugetul Planului de investiții în imobilizări corporale și necorporale al băncii pe anul 2018.
3458626,91 Lei și 346577,89 Euro – de reflectat la evidența contabilă în contul 1602/ (în curs de execuție).
"Reconstrucția clădirilor Centralei băncii situate pe adresa 31 August 1989 nr. 127 și Maria Cibotari nr.18,
mun.Chișinău.