

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Modernizarea străzii Iacov Badan-Etapa I din satul Horodiște,raionul Rezina

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		martie	aprilie
1	Modernizarea străzii Iacov Badan-Etapa I din satul Horodiște,raionul Rezina		

Termen executarea lucrarilor 2 luni în timpul favorabil

Data completării: 26.02.2026

Semnat: _____

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: “Genesis International” SRL