

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare în cadrul gimnaziului din s. Dobrogea

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		
		2021 - 2022		
		3 zile	27 zile	30 zile
1.	<u>Organizare santier</u>	+		
2.	<u>Lucrari de reparatie</u>		+	+

Semnat: _____

Nume: Alina CEBAN

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: **"FORECO GROUP" S.R.L.**