

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

” Acoperirea cu pavaj a unei suprafețe dintre blocul claselor primare și cel ce se uneste cu drumul spre cazangerie și blocul "D" al IP Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rețina”

(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție 30 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	
		Luna august-septembrie 30 de zile	
		noiembrie	decembrie
1.	Organizare de șantier		
2.	<p>Obiect 01 <u>Acoperirea cu pavaj a unei suprafețe dintre blocul claselor primare și cel ce se uneste cu drumul spre cazangerie și blocul "D" al IP Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rețina</u></p> <p>Toate lucrările se vor efectua conform caietului de sarcini, fără abateri de la el.</p>		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

