

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea gunoiștii autorizate și lichidarea gunoiștilor neautorizate din s.Lăpușna, rn.Hîncești.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		aprilie 2024 - iunie 2024 (60 zile)			
		10 zile	20 zile	20 zile	10 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Amenajarea gunoiștii autorizate și lichidarea gunoiștilor neautorizate din s.Lăpușna, rn.Hîncești.	20 %	30 %	30 %	20 %

Data 05/ aprilie/ 2024

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)